



Baustelleninformation

Sanierung Strehlgasse/Balkenweg/Turnhallenstrasse Info-Flyer Nr. 4

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner
Sehr geehrte Gewerbetreibende

Im Auftrag der Gemeinde Gelterkinden haben am 27. August 2018 die Bauarbeiten an der Strehlgasse/Balkenweg/Turnhallenstrasse begonnen.

Bis zum Jahresende 2018 konnten die Bauphasen 1 und 2 sehr weit vorangetrieben werden, sodass nun die dritte und letzte Bauphase in Angriff genommen wird.

Bauphase 1, Sanierung Strehlgasse (ab 27. August 2018)

Die Arbeiten an der Strehlgasse sind beinahe komplett abgeschlossen. Einzig ausstehend ist der Einbau des Deckbelags, welcher nochmals eine Vollsperrung auslösen wird. Hierzu ist es notwendig, dass die Temperaturen konstant im zweistelligen Bereich liegen. Dementsprechend wird im Frühjahr nochmals separat informiert und ausgeführt.

Bauphase 2, Sanierung Balkenweg (ab Mitte Oktober 2018)

Vergleichbares gilt für Bauphase 2 im Balkenweg. Hier werden zu Beginn des neuen Jahres diverse Restarbeiten ausgeführt. Der Hauptbestandteil hiervon ist die Fertigstellung einer Betonmauer zwischen dem Trottoir und den unbebauten Parzellen auf Höhe der Brühlgasse.

Der Ausführungszeitpunkt für den Deckbelagseinbau ist ebenfalls für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

Bauphase 3, Massnahmen Turnhallenstrasse (Anfang 2019)

Mit den Arbeiten an Bauphase 3 wird plangemäss am 14. Januar 2019 begonnen, falls die Witterung dies zulässt. Das östliche Trottoir wird hierbei erhöht und teilweise ausgebaut, westlich wird zwischen Mehrzweckhalle und Kapellenweg ein neuer Fussgängerweg errichtet. Hierzu ist die Erstellung eines Stützbauwerks notwendig.

Es ist vorgesehen, die Turnhallenstrasse im entsprechend Abschnitt für den motorisierten Individualverkehr (MIV) zu sperren und lediglich für den Langsamverkehr passierbar zu halten. Die Sperrung wird nur so lange wie notwendig, ca. 3-4 Wochen, andauern. Die Arbeiten werden spätestens bis zum Frühlingmarkt am 29. Mai 2019 abgeschlossen sein.

Wichtiger Hinweis zum bestehenden Strassenareal

Für die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist es wichtig, dass die bestehenden Strassenareale für Lastwagen zugänglich und die nötigen Durchfahrtsbreiten von min. 3.50 m vorhanden sind. Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht der aktuellen Bauphase während den Bauarbeiten.

Im Namen der Gemeinde Gelterkinden bitten wir Sie höflich um Kenntnissnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Weitere Informationen über das Bauvorhaben sind abrufbar unter: www.gelterkinden.ch ► Aktuelle Mitteilungen

Zuständig für die Baustelle:

Gemeinde Gelterkinden

Bauabteilung
Pascal Bürgin 061 985 22 50

Brunnmeister

Michel Fleury 079 870 54 56

Projektingenieur und Gesamtbauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Samuel Maier 061 935 10 53

Fachbauleitung Fernwärme

GRG Ingenieure AG
Peter Kaufmann 061 985 89 89

Bauunternehmung

Ruepp AG
Ramon Völlmin 061 985 90 72

Sanierung Strehlgasse, Balkenweg, Turnhallenstrasse

